




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐ ๔๒๕๑ ๑๐๒๙
ที่ นพ ๐๐๐๘/ - วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ด้วย สำนักงานจังหวัดนครพนม ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity and transparency assessment (EBIT) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ตรวจราชการฯ พงศพร ประสงค์กุล
จังหวัดนครพนม

ทราชม



ผู้ตรวจราชการฯ พงศพร ประสงค์กุล
จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

พบว่าในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๕,๔๘๐,๕๙๙.๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๕๗ ครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้มากที่สุดคือวิธีตกลงราคา จำนวน ๔๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๘ และ งบประมาณที่ใช้ตามวิธีดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๗๘,๐๕๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๒ รองลงมาคือ วิธีวิธีประกวดราคา (e-Bidding) จำนวน ๓๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๒ งบประมาณที่ใช้ตามวิธีดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงิน ๖๑,๒๐๒,๕๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘

๒. ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง(TOR) ใช้ ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างใช้เวลามาก จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๒.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญและยังไม่เข้าใจในการดำเนินงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร จึงทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ยื่น ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ส่วน งานมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้การจัดซื้อจัด จ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๒.๔ ในการออกแบบ หรือ การกำหนดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่งผลให้ราคากลางสูง ทำให้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาการหา งบประมาณเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานลง เพื่อให้สามารถจัดจ้างได้

๓. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การออกแบบ หรือ การกำหนดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง(TOR) ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนตั้งแต่ต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณก็สามารถดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้างได้ทันที

๓.๒ ควรพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง